

# 江西广播电视台庆祝建党 100 周年纪念大会 项目自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目内容介绍

江西省庆祝建党 100 周年纪念大会将于 2021 年 7 月 1 日在井冈山举行。由我台负责会场布置（包括灯光、音响、投影、大屏）、制作专题片、制作党史教育可视化教材（扫二维码，看《闪亮的坐标》《闪耀东方》）、为大会提供 600 本《跨越时空的回信》书籍；负责大会在江西卫视直播。

### （二）项目资金投入情况和总预决算总体情况

经多次现场勘察测量，灯光（含帷幕）、音响、投影（含投影幕定做安装费）、大屏所需费用 85.7 万元；电视直播网络直播及设备（高清转播车、高清卫星车、租用卫星转发器）费用 41.4 万元；专题片制作 50 万元；党史教育可视化教材 0.6 万元、《跨越时空的回信》书籍 2.3 万元，共计 180 万元。

## 二、项目工作开展情况

### （一）前期准备

纪念大会会址选定后，我台派出技术骨干再次对会场进行了详细地测量和勘察，发现存在灯光、音响、投影、大屏等 4 方面问题，针对问题及相关直播、专题片拍摄要求，我台提出了相应的会场设计、电视转播、专题片拍摄设计方案。

### （二）项目建设进度

庆祝中国共产党成立 100 周年大会已顺利召开，相关费用已预付完毕，专项补助资金于 2021 年年底到账，待进行财务账面处理。

### （三）项目实施过程

专题片《百年辉煌红土地 感恩奋进谱新篇》、《学好百年党史 凝聚奋进力量》使用江西历史遗存实地拍摄+历史细节再现拍摄，创作阶段邀请各方面领导、专家、学者审核把关。

因纪念大会要求高，按最高安全播出标准保证直播。纪念大会现场采集信号的转播车和传输信号的卫星车均采用主、备热备份方式进行，现场两辆高清转播车同时各自采集自己的信号，经现场两辆高清卫星车通过两颗不同的卫星将信号送到本台播出中心播出，直播团队及设备提前 4 天进场彩排，确保纪念大会直播安全。

### （四）项目实施结果

庆祝中国共产党成立 100 周年大会已顺利播出。

## 三、项目绩效总体评价结论

省级公共文化与旅游专项资金-庆祝建党 100 年项目绩效评价结果为达成预期指标。

## 四、绩效目标实现情况

### （一）项目支出情况

#### 1.项目资金到位情况

该项目资金已于 2021 年年底下达。

## **2.项目资金执行情况**

该项目资金为对已发生费用的一次性补助经费，相关费用已使用自有资金全部预付完毕，待进行账面处理，国库资金尚未使用。

## **3.项目资金管理情况**

我台严格按照国家财政部颁布的《中央补助地方公共文化服务体系专项资金管理暂行办法》、江西省财政厅修订的《江西省农村文化建设专项资金管理暂行办法》、《江西广播电视台财政专项资金管理办法》的规定，建立健全专项资金绩效评价机制，自项目资金到位后按照省财政厅的要求，规范使用专项资金，防止违纪违法行为发生，充分发挥资金使用的效益，针对工作中的不足提出改进措施。

### **(二) 项目绩效指标完成情况**

#### **1.产出指标完成情况**

##### **(1) 项目完成数量**

设计方案完成度已完成 100%。

##### **(2) 项目完成质量**

高清和超高清视音频制作已完成 100%；高清转播系统、卫星光缆传输系统电视直播已完成 100%

##### **(3) 项目实施进度**

2021 年 7 月 1 日前已完成拍摄及直播。

##### **(4) 项目成本节约情况**

按预算金额全部使用完毕。

## **2.效益指标完成情况分析**

### **(1) 项目实施的社会效益分析**

全面展现了我们党奋斗百年书写的恢宏史诗，展示我党早期在江西艰苦卓绝的历史轨迹，高度概括了革命先驱用鲜血和生命铸就的伟大建党精神。

### **(2) 项目实施的经济效益分析**

为我台创收带来积极正面影响。

## **3.满意度指标完成情况分析**

获得电视观众一致称赞，获得各级领导高度肯定。

## **五、项目绩效目标改进措施**

我台今后将加大力度规划好项目实施进程，做好项目管理、项目支付工作，以提高专项资金的使用率，进一步推进专项资金支出绩效管理工作中上新台阶。

江西广播电视台

2022年4月7日

## 江西广播电视台项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	省级公共文化及旅游专项资金-庆祝建党100周年纪念大会项目					
地方主管部门	江西广播电视台		实施单位	江西广播电视台		
资金情况 (万元)		项目总预算		执行数	执行率	
	资金总额:	180.00		180.00	100%	
	其中:中央补助					
	地方资金	180.00		180.00	100%	
	自有资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	江西省庆祝建党100周年纪念大会于2021年7月1日在井冈山举行。我台负责会场布置(包括灯光、音响、投影、大屏等)、制作专题片、制作党史教育可视化教材。为大会提供600本《跨越时空的回信》书籍,圆满完成庆祝建党百年纪念大会电视直播工作。			根据目标,江西省庆祝建党100周年纪念大会于2021年7月1日已在井冈山顺利举行,我台已顺利完成庆祝建党百年纪念大会电视直播工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设计方案完成度指标	100%	100%	
		质量指标	高清和超高清视音频制作播出	100%	100%	
			高清转播系统、卫星光缆传输系统电视直播	100%	100%	
		时效指标	2021年7月1日前完成	100%	100%	
	成本指标	预算金额使用的比率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	为我台创收带来积极正面影响	积极正面影响	积极正面影响	
		社会效益指标	全面展现了我们党奋斗百年书写的恢宏史诗,展示我党早期在江西艰苦卓绝的历史轨迹	一定社会影响	一定社会影响	
		生态效益指标	项目实施对周边地区的生态环境无任何负面影响	无影响	无影响	
		可持续影响指标	宣传纪录片影响度:用壮丽的视频去呈现百年奋斗历程,用激情去传播中国共产党的伟大壮举	较大影响	较大影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得电视观众一致称赞	满意	满意	
获得各级领导高度肯定			满意	满意		
说明						